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Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:

Budowa amfiteatru wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Zéttanice w ramach projektu ,Rewitalizacja
oraz udostepnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”

Zatacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

(Numer referencyjny: ZP.271.2.2026)

Umowa .......ccuievennnrannnnns
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Pokrowce,

pomiedzy:

Gming Chelm z siedziba Pokréwka, ul. Gminna 18, 22-100 Pokréwka,

NIP 563-21-61-349, REGON 110198103,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktérg reprezentuje:

Pan Wiestaw Kociuba - Wéjt Gminy Chetm

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chetm - Malgorzaty Bukowskiej - Witos
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
101 ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, NIP .............c.cc.., REGON oo, , zwang dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang przez ......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego

na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,...
zamieszkatg/ym w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ...
(wpisac adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarczej, , NIP ............ , REGON ........... , zZwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez .. dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

”n

stanowigcego zatacznik do umowy3, wspoélnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:

Budowa amfiteatru wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Zéttanice w ramach projektu ,Rewitalizacja

oraz udostepnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne pn.
Budowa amfiteatru wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Zoéltance w
ramach projektu ,Rewitalizacja oraz udostepnianie atrakcji turystycznych przy
zbiornikach wodnych CHOF” - zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedza
techniczng, na podstawie dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
i stanowigcej zatagcznik do SWZ.

Zakres rob6t obejmuje, w szczegblnosci:

1) budowe amfiteatru sktadajgcego sie z zadaszonej muszli koncertowej oraz
widowni na 600 miejsc wraz z infrastrukturg towarzyszaca obejmujaca budowe
ciggu pieszo - jezdnego, budowe chodnika na odcinku 114 m, utwardzenia
terenu, oSwietlenia terenu,

2) budowe parterowego budynku sanitarnego o parametrach:

- powierzchnia zabudowy - 90,65 m2

- wysokos$¢ - 5,97 m

- kubatura - 193,24 m3
wraz z wewnetrznymi instalacjami, przytaczami wod-kan i nN oraz doj$ciem
i utwardzeniem terenu wokdét budynku.

3. Szczegbélowy zakres oraz sposéb robét budowlanych okreSla, z zastrzezeniem

ust. 4:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia,

2) dokumentacja projektowa:
— projekt budowlany - amfiteatr
— projekt budowlany - budynek sanitarny
— projekt budowlany - przylacza

3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
4) przedmiary robdt;

5) ztoZona oferta;
6)Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

4. W przypadku rozbieznos$ci dokumentacji projektowej wigzace s3 zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa ujeta w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (SSTWIOR),

3) przedmiar robét z zastrzeZzeniem ust. 5.

Przedmiary robét zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja

projektowag wskazang w ust. 3 pkt 2 oraz SSTWIOR. Z uwagi na to, Ze umowa na

roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia
robét wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto
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by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robdt, robdét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2 oraz SSTWIOR
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SSTWIOR. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedag w pei
zgodne z dokumentacjg projektowa lub SSTWIOR i wptynie to na niezadowalajgca
jako$¢ rob6t budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg i SSTWIOR.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia
w terminie do 8 miesiecy od podpisania umowy, lecz nie p6zniej niz do dnia 15
listopada 2026 r. tj. do dnia .............. r.
Termin wykonania poszczego6lnych elementdw robdt sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) termin rozpoczecia robot;
2) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust.
1i3;
3) date zgtoszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 11 3,;
4) termin wykonania poszczegélnych elementéw robét sktadajacych sie na
przedmiot zaméwienia
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram z uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5. Harmonogram stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu,
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zl netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .......cccccevnerinacnns zl (stownie: ... ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannoScia wszelkich robo6t budowlanych, dostaw iczynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i SSTWIOR z zastrzezeniem § 1 ust. 5,

Podstawa do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR. Przedmiar rob6ot ma charakter
pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze robdét nie ujeto prac
wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz
SSTWIOR, strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajagcym z dokumentacji projektowej lub SSTWIOR bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2)
oraz SSTWIOR, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
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odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami

art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna wielko$¢

Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 70% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR
na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg lub SSTWIOR bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego -
pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu Kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegoOlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych.

8. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub SSTWIOR - zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rdwnolegle sytuacji okreSlonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajagcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoOwienia
branze)

10.Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, nalezy wykonac¢ jako kosztorys uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 5z 35|




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska o Sméy'?]""e/

Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:

Budowa amfiteatru wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Zéttanice w ramach projektu ,Rewitalizacja
oraz udostepnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”

2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentéw.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR realizowane bedg w wyniku zmiany
umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. PowyZsze nie dotyczy roboét ujetych w ktorejkolwiek czesci
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR, a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze
sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore sag objete ryzykiem
ryczattowym.

13. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogq by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokét koniecznoS$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4

Obowiazki stron
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1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1
2)
3)

4)
5)

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioréw cze$ciowych i koncowego przedmiotu umowy i zaptata
umowionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw

zamoéwienia, dokumentacjg projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdw niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2),

uzytkowanie = przekazanego przez  Zamawiajacego placu  budowy

i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg miec
wptyw na terminowg i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot

o ktorych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia

konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

9)

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,
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10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialow i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéow lub rob6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoniczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
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10.

11.

12.

13.

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

31) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych.

Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba Zze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady

w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich
wczesniejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,

z jednoczesnym zastosowaniem szczego6lnych §rodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
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1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

4) pozyskanie - wltasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbidérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadoéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i SSTWIOR;

7) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktorych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych medidéw uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy faktura koncowa.
Do faktury konicowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem faktura
stanowigcg podstawe zaptlaty.
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Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob
umozliwiajgcy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w

art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, biorgcym udziat w realizacji

odebranych rob4t budowlanych, tj. dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 6, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1 i

2, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Zasady wystawiania faktur:

13.Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur dokumentujacych wykonanie
Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
iushug (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z p6zn. zm.).

14.W przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawionych za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur, (dalej: KSeF) na kazdej fakturze Wykonawca
zobowigzany jest wskazac:

a) Jako nabywce - Gmina Chelm, Pokréwka, ul. Gminna 18, 22-100 Pokréwka,
(NIP 563-21-61-349),

b) Jako odbiorce - Urzad Gminy Chetm, Pokréwka, ul. Gminna 18, 22-100 Pokréwka,
(NIP 563-18-02-444).

Wskazanie danych odbiorcy nastepuje przez uzupeinienie odpowiednich pol faktury

ustrukturyzowanej w KSeF (pole PODMIOT 3).

15. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej bez
wskazania prawidtowych i kompletnych danych Odbiorcy, zgodnie z ust. 14,
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosSci za ewentualne op6Znienia w zaptacie
naleznosci, wynikajace z trudnosci w identyfikacji wtasciwego odbiorcy.

16. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 15 Wykonawcy nie przystuguja wobec
Zamawiajgcego jakiekolwiek roszczenia z tytutu odsetek za opdznienie
w transakcjach handlowych ani inne roszczenia odszkodowawcze zwigzane
z opOZnieniem w zaptacie.

17. Faktury wystawiane i otrzymywane przy uzyciu KSeF ptatne beda w terminie 30
dni od daty przestania faktury do KSeF.

18. W przypadku koniecznos$ci udostepnienia faktury w trybie awaryjnym - faktury
przekazane poza KSeF ptatne sg w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania
wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych
poza KSeF Wykonawca bedzie przesytat na adres: sekretariat @gminachelm.pl Datg
otrzymania bedzie wowczas data przestania wiadomosci e-mail. Wykonawca moze
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réwniez przekazywal wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie
pojawienia sie przejSciowych problemoéw technicznych) i dorecza¢ je na adres
siedziby Zamawiajgcego. Powyzsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w
przypadku awarii catkowitej KSeF.

19.Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujacymi.

20.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

21.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robét:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury.
2) odbior koncowy po zakonczeniu calosci prac objetych przedmiotem
zamoOwienia- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktorej mowa w §
5ust. 1.
2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
4. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje = powykonawcza  wymagang w  SSTWIOR, opisang
i skompletowana w formie papierowej i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oS§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),
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4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w SSTWIOR,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Ptyte CD z nagrang inspekcjg kanatu sanitarnego, wykonang kamera video,

7) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przediozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach - jezeli dotyczy,

8) Dokumenty potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadéw - jezeli dotyczy,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru  koncowego
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy Ilub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem
wykonana zaméwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgltoszenia gotowosci odbioru).
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1.

2.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$§lonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) =ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czeSciowych;

9) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i odbiorze koncowym zadania, w tym
kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na
jako$¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wlasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

§ [ ,
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ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zaméwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegbOlnoSci zapisdw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen
jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz
Zamawiajacy,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12
umowy,

zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 4 umowy,

w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zaméwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace
Z niniejszej umowy,

10) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja
kwote wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

6. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5 nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

13. Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci
zamOwienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéow i osé6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamodwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robdt budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Z uwagi na niedopuszczenie do udziatu w postepowaniu podmiotéw, o ktérych
mowa w art. 16b ustawy Pzp, Wykonawca lub podwykonawca nie moze powierzy¢
wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
pochodzi z panstwa trzeciego niebedacego strong uméw miedzynarodowych.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry pochodzi z panstwa trzeciego
niebedacego strong umoéw miedzynarodowych Ilub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
0Osobg upowazniong do kontaktéw:
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1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ......cocvevvrierrun sartel: ;
e-mail: coeveeiiiiiiiinn, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......ccccocvvirnennne snrtel: e ;
e-mail: coeveeiiiiiiiinn, ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kKierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, ktorych zakres
uprawnia go do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamowienia lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasSciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.)
oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy konstrukcyjno- budowlanej w
osobie: ....covevreeeenn. snrteli gy e-mail: v ; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie os0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomoSci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda speilnialy wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
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czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zzmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wdéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny
z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjna nie mniejszg niz warto$¢
wynagrodzenia umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy do konca
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise, ktorej termin waznoSci
przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany najpézZniej na
dzien roboczy przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise w celu zachowania
ciggtosci ubezpieczenia na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia utraty waznosci

dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérej mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne zwtoki w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
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7. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego,  Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ..........5 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetyczne;j
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiatly
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.

6. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczego6lnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.
W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooeveeveiii i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnoSci.
§12

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w § 1 ust. 2 i pkt. 4.2 SWZ.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnoSnie do spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdblnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentéw:
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— o$Swiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, — poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegllnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty witasciwej kary umownej wskazanej

w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisdw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13

Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do =zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub
usterek,
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g)

h)

j)

k)

D)

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoKi, liczonej od terminu o ktérym mowa w § 11 ust. 7 lub 8,

w  kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 umowy - w wysokosci
1000,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktébrym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktdrym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
0 podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.
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4. Strony zastrzegajag mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1
ktére moze naliczy¢ Zamawiajacy wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§14
Kary umowne z tytulu odstgpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpieni a od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 12 ust. 1,
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9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktoérych
mowa w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opuSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.
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> W

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkow wynikajgcych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................. w wysokoSci 5% ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..........ccceee. ztotych (stownie: ..o, ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .......cccecerneeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  wreuerrreernneranenns ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegélnoSci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
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11.

12

13.

mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, Ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktoérych
mowaw ust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktdorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzZszej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegOlnosSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

2) przedhluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie robdt budowlanych;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;
przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji projektowe;j zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organ6w oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy.
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,
przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robo6t przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisé6w prawa w zakresie majagcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,
w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu strony dokonaja zmiany tresci § 8 ust. 1 pod warunkiem,
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ze Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki udzialu w postepowaniu,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego,

11) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy

z wchodzacymi w zZycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczego6lnosci przepisami o podatku od towarow i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujgcych
okolicznoSciach:

1)

2)

3)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy
czym osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial Kkorzystania
z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia  przez  Wykonawce  wykonywania czeSci zamoOwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat Kkorzystanie
z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie w takcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, ktoérzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajgcych  zaplate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,
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4) w  przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz SSTWIOR strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robo6t za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmian¢ umowy.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na

koszty wykonania zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na

wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 3 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, zobowigzana jest do

sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla

swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w postaci
aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§ 18
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do po-
przedniego miesigca = zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy $rednia opublikowanych wskaZznikéw GUS za peilne miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) przekroczy poziom 3%, strony
moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze zlozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

C=Ax(B%-3%)
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B - $rednia opublikowanych wskaZznikéw GUS za pelne miesigce w okresie
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miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,
C - warto$¢ zmiany.

4) strona sktadajagc wniosek o zmiane powinna przestawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) faczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1%
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

6) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy;

7) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktoére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktoére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu zaméwienia, usuwa/zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnos$ci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 33 z 35|




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska o Sméy'?]""e/

Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:

Budowa amfiteatru wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Zéttanice w ramach projektu ,Rewitalizacja
oraz udostepnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”

Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektroniczne;j (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, zZe w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepisow prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy s3:

1)Specyfikacja warunkéw zamowienia.

2) Dokumentacja projektowa,
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3) Ztozona oferta.
4)Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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